LEAN CONTROL
RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES

Projeto: NEXA-MT **Responsável:** Alex **Emissão:** 15/09/2026 07:44 **Data de referência:** 15/09/2026

Total de pendências	Vencidas	Críticas	Alta prioridade	Próximas 7 dias
2	2	2	2	0

Na data de emissão deste relatório, constam 2 restrições sob responsabilidade de Alex, sendo 2 vencidas, 2 classificadas como críticas e 0 com vencimento nos próximos 7 dias. Recomenda-se priorizar os itens destacados de acordo com prazo e impacto nas atividades.

ID	Área/CWA	Disciplina	Tarefa	Restrição	Ação para Liberação	Prazo	Situação	Prioridade
3	ETEI	CIVIL	Fundação das Canaletas	Lubrificação dos equipamentos à combustão (Gerador/Compactador/Etc)	Realizar levantamento dos óleos lubrificantes dos equipamentos à combustão	14/09/2026	VENCIDA HÁ 1 DIA	Alta
14	ETEI	CIVIL	Fundação das Canaletas	Bombonas para transporte de combustíveis	Aquisição de bombonas para transporte de combustíveis	14/09/2026	VENCIDA HÁ 1 DIA	Alta