LEAN CONTROL
RELATÓRIO DE RESTRIÇÕES

Projeto: NEXA-MT **Responsável:** Eduardo **Emissão:** 14/09/2026 21:25 **Data de referência:** 14/09/2026

Total de pendências	Vencidas	Críticas	Alta prioridade	Próximas 7 dias
7	0	1	5	2

Na data de emissão deste relatório, constam 7 restrições sob responsabilidade de Eduardo, sendo 0 vencidas, 1 classificadas como críticas e 2 com vencimento nos próximos 7 dias. Recomenda-se priorizar os itens destacados de acordo com prazo e impacto nas atividades.

ID	Área/CWA	Disciplina	Restrição	Ação para Liberação	Prazo	Situação	Prioridade
1	ETEI	CIVIL	Topografia	Monitorar liberação da documentação	14/09/2026	VENCE HOJE	Alta
22	ETEI	CIVIL	Recurso MDO	Garantir que as RMOs sejam atendidas no prazo	21/09/2026	VENCE EM 7 DIAS	Alta
124	GERAL	ANDAIMES	Mão de obra Andaimes	Recrutar MDO Andaimes	20/10/2026	PRAZO: 20/10/2026	Alta
127	GERAL	MECÂNICA	RMO-012 - MECÂNICA	Atendimento da RMO-012 no prazo: CARGO QTDE VAGAS Caldeireiro 1 Mecânico Montador 4 Soldador ER 2 Encarregado Mecânica 1 TOTAL >>> 8	23/10/2026	PRAZO: 23/10/2026	Alta
128	GERAL	MECÂNICA	RMO-013-MECÂNICA	Atendimento da RMO-013 No prazo.	30/10/2026	PRAZO: 30/10/2026	Alta
129	GERAL	MECÂNICA	RMO-014-Mecânica (15 pessoas)	Atendimento da RMO-014-MECÂNICA (15 Pessoas) no prazo.	06/11/2026	PRAZO: 06/11/2026	Média
130	GERAL	MECÂNICA	RMO-015-Mecânica (2 pessoas)	Atendimento da RMO-015-Mecânica no prazo	27/11/2026	PRAZO: 27/11/2026	Média